

Дорожная карта проекта
«Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций МАОУ
СОШ № 175 и МБОУ-СОШ № 55
при реализации образовательных программ профильного и
предпрофильного обучения»

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый конечный результат реализации проекта
1.	Изучить нормативно-правовые документы.	Внесение дополнений в локальные акты школ	Август - сентябрь 2020	Формирование пакета нормативных документов
2.	Заключить договор с организацией – участником в целях использования ресурсов	Работа администрации школ по заключению договора	Август 2020 года	Формирование пакета нормативных документов
3.	Организовать обучение в 9-10 классах на базовом, профильном и предпрофильном уровне в сетевой форме по предметам: информатика, ОБЖ, элективные курсы «Основы медицинских знаний».	Организация занятий.	2020-2021 учебный год	Повышение качества обучения по данным предметам
4.	Согласовать с Организацией - участником расписание учебных занятий предметов, реализуемых в сетевой форме.	Работа администрации школ по согласованию расписания.	Сентябрь 2020, 2020-2021 учебный год	Составление сетевого расписания школ.
5.	Осуществлять текущую и итоговую промежуточную аттестацию обучающихся	Текущая и итоговая промежуточная аттестация обучающихся осуществляется базовой	В течение учебного года	Осуществление текущей и итоговой промежуточной аттестации обучающихся

		организацией без участия организации, предоставляющей ресурсы		
6.	Вести учет прохождения программного материала, посещаемости и успеваемости обучающихся в классном журнале.	Ведение электронного журнала успеваемости и посещаемости занятий	В течение учебного года	Журнал.
7.	Заседание Педагогического совета	Итоги работы в течение года Мониторинг	май	Повышение качества обучения по данным предметам