



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 175
Н.В. Маллаева

**Примерный план-график мероприятий
введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в МАОУ СОШ № 175 с 01.09.2022 г.**

Цель: *создание условий для введения ФГОС*

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в ОО	Октябрь 2021	Администрация школы, руководители предметных кафедр	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС
2	Проведение педагогического совета, посвященного обсуждению принципиальных особенностей обновленных ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021	Зам.директора по НМР, зам.директора по УВР	Рассмотрение основных изменений обновленных ФГОС НОО и ООО, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки педагогического коллектива к переходу на обновленные ФГОС
3	Утверждение плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ООО в школе	Март 2022	Директор школы	Организационные основания введения обновленных ФГОС НОО и ООО в школе
4	Приведение уже существующей нормативной базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС	Январь – май 2022	Директор школы, администрация школы	Синхронизировать процессы управления введением обновленных ФГОС
5	Внесение корректив в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам введения обновленных ФГОС	Апрель -октябрь 2022	Директор школы, зам. директора по НМР	Выявление дефицитов при подготовке к введению обновленных ФГОС.
2. Создание организационных условий введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Проведение ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Сентябрь 2021	Администрация школы	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации

2.	Формирование рабочей группы, координирующей вопросы подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Ноябрь 2021	Директор, зам.директора по НМР	Наличие эффективного механизма управления процессом перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в школе
3.	Формирование плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ООО в школе	Январь - февраль 2022	Директор школы	Синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС на уровне ОО
4.	Определение актуального уровня готовности ОО к введению и переходу на обновленные ФГОС	Январь - апрель 2022	Рабочая группа, зам.директора по НМР, зам.директора по УВР	Актуализирован круг вопросов для проработки всех служб ОО
5.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	до конца апреля 2022	Рабочая группа, зам.директора по НМР, зам.директора по УВР	Перечень необходимых изменений и ресурсного обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
6.	Разработка (и/или внесение изменений) и утверждение ООП НОО и ООП ООО	до июля 2022	Рабочая группа, зам.директора по НМР	Синхронизировано содержание НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
7	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	до августа ежегодно	зам. директора по УВР, зам. директора по НМР	УП школы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
8	Разработка и утверждение программ учебных предметов, внеурочной деятельности образовательного учреждения	до середины июля 2022 г.	Руководители предметных кафедр, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Синхронизировано содержание НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
9	Анализ кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС.	Декабрь 2021	Директор школы, зам. директора по НМР	Материалы для разработки плана-графика поэтапной курсовой подготовки по проблеме реализации ФГОС основного общего образования
10	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, учителей-предметников основного общего образования	по плану ИРО, ЕДУ, УрГПУ	Директор школы, зам. директора по НМР, зам. директора по УВР	Поэтапное повышение квалификации учителей, участвующих во введении обновленных ФГОС.
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения обновленных ФГОС	в течение всего периода	Директор школы, психологическая служба школы	Индивидуальное методическое и психологическое сопровождение процесса введения и реализации обновленных ФГОС

12	Мониторинг использования учебников и учебных пособий, вошедших в федеральный перечень	Сентябрь 2022	Зав. библиотекой	Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой всех участников образовательной деятельности
13	Мониторинг использования верифицированного электронного контента при реализации ООП НОО и ООП ООО	В течение 2022	Руководители предметных кафедр, зам. директора по УВР, зам. директора по НМР	Обеспечение безопасного использования электронного контента в соответствие с обновленными ФГОС. Оказание своевременной методической поддержки педагогам
3. Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению обновленных ФГОС				
1	Организация обучения педагогических работников	Ноябрь-декабрь 2021	Зам.директора НМР	Организационные основания повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам перехода на обновленные ФГОС
2	Создание рабочих групп по разработке/обновлению рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности в соответствие с обновленными ФГОС	Апрель-май 2022	Директор школы Руководители предметных кафедр, зам. директора по УВР, зам. директора по НМР зам. директора по ВР	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне ОО
3	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам введения ФГОС ООО	сентябрь 2021г., январь 2022 г	Зам. директора по НМР	Позтапное обучение педагогов на курсах повышения квалификации
4	Рассмотрение вопросов введения обновленных ФГОС на заседании предметных кафедр	Февраль – май 2022 г	Зам. директора по УВР, зам. директора по НМР, руководители предметных кафедр	Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе
5	Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС для учителей, педагогов	в течение всего периода	Зам. директора по НМР, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	
6	Организация участия педагогов школы в районных, муниципальных конференциях по введению обновленных ФГОС	в течение всего периода	Зам. директора по НМР	Анализ и обобщение результатов введения ФГОС ООО, распространение педагогического опыта по данной проблеме

7	Отбор и распространение лучших педагогических практик реализации требований обновленных ФГОС	в течение всего периода	Рабочие группы, административная команда	Предъявление и распространение позитивных результатов
4. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Информирование родителей и общественности о ходе введения обновленных ФГОС, его особенностях для 1,5 классов	Апрель-май, август-сентябрь 2022	Администрация школы	Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям) при реализации обновленных ФГОС
2	Размещение на сайте школы информации о введении обновленных ФГОС.	В течение всего периода	Зам. директора по НМР	Повышение эффективности управления процессами введения ФГОС
5. Созданы необходимые материально-технические условия реализации ФГОС НОО и ООО				
1	Инспекция имеющихся материально-технических условий реализации ФГОС ООО в гимназии на предмет выявления их несоответствия требованиям обновленных ФГОС	До 20.04.2022	Рабочая группа	Перечень необходимых изменений и ресурсного обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. План-график работ и закупок
2	Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООО.	Апрель 2022	Зав. библиотекой, зам. директора по УВР	Обеспечение готовности к введению обновленных ФГОС. Перечень учебников и пособий по предметам, которые могут быть использованы без изменения; Перечень предметов, учебники по которым нужно заменить Пополнение фонда школьной библиотеки в соответствии с ФГОС НОО и ООО, согласно составленному перечню